

Evaluación Cuarto Trimestre 2007

INSTITUCION SENCICO

FUN	PROG	SPROG	PROY	CODIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION GEOGRAFICA PROVINCIAL	POBLACION BENEFICIADA	META FISICA		SITUACION 2/	FECHA		COSTO TOTAL (En miles de nuevos soles) (1)	EJECUCION ACUMULADA A Dic. 2007 (En miles de nuevos soles) (2)	SALDO A Dic. 2007 (En miles de nuevos soles) (3)=(1)-(2)	2007		OBSERVACIONES (Principales problemas y propuestas de solución)
								CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		INICIO	TERMINO				PROGRAMADO PESEM (En miles de nuevos soles)	EJECUCION (En miles de nuevos soles)	
17	057	0006	228802	22905	Formación Técnica en Geomática	Lima	1,080	5	Profesores Capacitados Programa	E	2006	2009	2,747.78	456.31	2,291.47	154.88	152.90	Ejecutado: SENCICO y la Cooperación Técnica Canadiense. Nota (*) El porcentaje de avance de la ejecución presupuestal es de 52.06%, pues sólo se considera respecto al aporte del SENCICO (S/. 876,540)
TOTAL PROGRAMA													2,747.78	456.31	2,291.47	154.88	152.90	
T O T A L													2,747.78	456.31	2,291.47	154.88	152.90	

- 1/. A = Perfil
B= Pre Factibilidad
C= Factibilidad
D = Estudios Definitivos/Expediente Técnico -Señalar si tiene o no viabilidad
E = En Ejecución - Señalar si tiene o no viabilidad

ELABORADO POR: R. HORNA

Nota (*): **Financiamiento:** SENCICO (Recursos Directamente Recaudados) y la Cooperación Técnica Canadiense
Aporte SENCICO: S/. 876,540.00 Nuevos Soles
Aporte Cooperación Técnica Canadiense: Asesoría, Asistencias Técnica y Capacitación, valorizado en S/. 1 871,244.00 Nuevos Soles.
Aporte Nacional SENCICO (Recursos Directamente Recaudados):
Programado 2007: S/. 154,880.00 Nuevos Soles
Ejecutado al cuarto trimestre 2007: S/. 152,896 Nuevos Soles